
本部町役場　建設課

本部町　長寿命化修繕計画（案）

平成３０年１２月



1. 長寿命化修繕計画の目的

（１）背景

（２）目的

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：町内すべての橋梁

具体的に、以下のような橋梁が存在する。

・緊急輸送路（又は避難経路）に位置する橋梁

・桁下に道路がある橋梁

・観光地へのアクセス道路に位置する橋梁

・バス路線に位置する橋梁

・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁

・国道，主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁

・近隣に重要な施設がある橋梁

町道主要地方道 合計

0

0

0

0 37 37

37

37

37

37

37

37

0

0

平成58年度

4橋

（73%）

1橋

（3%）

0

0

全管理橋梁数

うち計画の対象橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

うち平成28年度計画策定橋梁数

一般国道

　本町が管理する橋梁は、平成30年度現在
で37橋架設されている。

　このうち，建設後50年を経過する橋梁
は、全体の3%を占めており、30年後の平成
58年度には、73%程度に増加する。

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対し
て、従来の対症療法型の維持管理を続けた
場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用
が増大となることが懸念される。

平成28年度

このような背景から、町が管理する橋梁は今後、高齢化が進むため、従来の

対症療法型管理による修繕及び架替えから、予防保全型の維持管理へと転換を

図ることにより、橋梁の維持管理費の縮減を図るとともに、地域の道路ネット

ワークの安全性を確保することを目的として、橋梁長寿命化修繕計画を策定し

た。

（3）計画期間及び見直し時期

　今回策定した長寿命化修繕計画については、10年を1サイクルとし、5年に1回
の法定点検の結果を踏まえて、適宜管理方針・体制の評価、見直しを行う。

50年未満, 
10橋, 27%

50年以上, 
27橋, 73%

50年未満, 
36橋, 97%

50年以

上, 1橋, 
3%



3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

(1) 健全度並びに重要度の把握の基本的方針

(2)

(3) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

日常時の点検（パトロール）は、町職員にて実施し、橋梁の安全性を確認す

ると共に、点検費用の削減を図る。

町が管理する橋梁の中で，架設後20年以上経過した橋梁は全体の約78%を占めてい

るため，近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的

かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを

目標とし，修繕及び架替えに要するコストを縮減する。

　町では、「道路橋定期点検要領」（平成26 年6 月 国土交通省 道路局）に基

づいて行う5年に1回の定期点検及び日常的な維持管理によって得られた結果に

基づき，橋梁の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握する。

　また、限られた予算の中で、全ての橋梁・函梁を効果的・効率的に管理する

にためには、橋梁・函梁の修繕を実施するための優先順位を設定して、橋梁・

函梁の維持管理を行うことが必要となることから、重要度の把握も併せて行

う。

修繕優先度の設定

　上記により把握した健全度及び重要度を合計し、修繕優先度とする。なお、

合計する際は、健全度により重みを置くために、下記の割合にて計算する。

　　　　　　　　　　　　※健全度：重要度＝６：４



5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

(1) 次回点検時期

(2) 健全性の診断

　平成27年度より定期点検では、橋単位において健全性の診断を行うこととなった。

表-2　橋梁定期点検要領 における対策区分の判定区分

(3) 重要度の診断

　下記の表に従い重要度を診断する。

(4) 点検結果一覧

　巻末へ掲載

対策区分

Ⅰ
B 状況に応じて補修を行う必要がある。

Ⅱ
C1 予防保全の観点から，速やかに補修等を行う必要がある。

M 維持工事で対応する必要がある。

S1 詳細調査の必要がある。

S2 追跡調査の必要がある。

Ⅲ C2 橋梁構造の安全性の観点から，速やかに補修等を行う必要がある。

Ⅳ
E1 橋梁構造の安全性の観点から，緊急対応の必要がある。

E2 その他，緊急対応の必要がある。

A 損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。

対象橋梁に対して平成28年度に定期点検を実施しており、次回の定期点検は

平成33年度を予定している。

健全性

区分
判定の内容



点検結果一覧表
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37 Ⅲ C2 H26

2.5 1 Ⅱ M H28

1 Ⅱ C1 H28

2 Ⅲ C2 H26

2

不明 不明 2.0 1 Ⅱ

H28

古嘉津宇線 2号函渠2 不明 不明

C1 H28

浜1号線 1号函渠6 不明 不明 2.5 1 Ⅱ C1 H28

1 Ⅰ B H28

崎3号線 ２号函渠3 不明 不明

3.2 1 Ⅰ B H28

古1号線 桁橋 不明 不明 4.6 1 Ⅲ C2 H28

浜6号線 １号橋4 不明 不明

9.6 1 Ⅱ C1 H28

東浜川線 浜川橋 不明 不明 6.3 1 Ⅱ C1 H28

東浜川線 東雲橋 1977年 39

11.6 1 Ⅰ B H28

嘉津字田真地線 床版橋 不明 不明 3.1 1 Ⅱ C1 H28

具志堅新里線 有馬橋 2011年 5

17.4 1 Ⅱ C1 H28

大嘉陽八重岳線 大嘉陽大橋 2005年 11 180.0 5 Ⅱ M H28

並1号線 満名橋 1984年 32

98.0 2 Ⅱ C1 H28

伊豆味親名線 伊豆味橋 2004年 12 15.2 1 Ⅰ B H28

伊豆味親名線 あじさい橋 2005年 11

オレンジ橋 2003年 13 66.0 2 Ⅰ B H28

開洋線 開洋橋 1982年

渡久地旧県道 第一渡久地橋 1975年 41

伊豆味親名線 親名橋 1983年 33 4.8

伊野波本線 伊野波橋 1976年 40 40.8

42.0

崎3号線 １号函渠5 不明 不明 2.3

1 Ⅱ C1 H28第三道路 １号函渠4 不明 不明 2.5

C1 H28

嘉津字底名線 １号函渠3 不明 不明 3.0 1 Ⅱ C1 H28

伊野波本線 2号函渠1

浜8号線 １号函渠7 不明 不明 2.5 1 Ⅰ

伊野波本線 １号函渠1 不明 不明 2.0 1 Ⅱ

B H28

古嘉津宇線 1号函渠2 不明 不明 4.5 1 Ⅰ B H28

2.5 1 Ⅰ B H28

伊野波佐伊土間線 第二佐伊土間橋 不明 不明 3.1 1 Ⅱ C1

具志堅新里線 １号橋1 不明 不明 2.0 1 Ⅱ C1 H28

浜2号線 １号橋3 不明 不明 2.4 1 Ⅲ C2 H28

崎3号線 １号橋2 不明 不明 2.8 1 Ⅲ C2 H28

大嵐線 大嵐橋 不明 不明 6.7 1 Ⅱ C1 H28

伊野波狭間線 狭間橋 不明 不明 5.7 1 Ⅱ C1 H28

崎本部宮古毛線 宮古毛橋 1960年 56 3.7 1 Ⅱ C1 H28

大嘉陽八重岳線 萬城橋 2005年 11 120.0 3 Ⅰ B H28

大浜大小堀線 大小堀橋 1992年 24 23.2 1 Ⅱ C1 H28

伊野波佐伊土間線 佐伊土間橋 1974年 42 18.9 1 Ⅲ C2 H28

伊豆味親名線 山藍の橋 2006年 10 65.0 2 Ⅱ C1 H28

橋梁名・函渠名
架設年次
（西暦）

供用
年数

橋長
［m］

径間数
橋梁毎の
健全性の

診断

対策
区分

の評価

最新
点検
年度

伊豆味親名線 日の出橋 2001年 15 79.0 2 Ⅰ B H28

34 36.8 2 Ⅱ C1 H28

伊豆味親名線

NO 路線名



2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

0 0 0 1,767 18,271 0 0 0 0 600

設計：設計費
(H32)

点検：定期点検
高欄・伸縮装
置：取替(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 600 143 1,428 2,652 26,524 600

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H34)

橋台：ひび割れ
補修(H35)

設計：設計費
(H36)

高欄・伸縮装
置：取替(H37)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 600 0 73 3,712 29,825 600

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H35)

橋台：ひび割れ
補修　設計：設
計費(H36)

高欄・伸縮装
置：取替(H37)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 2,533 19,326 0 0 0 600

点検：定期点検
設計：設計費
(H33)

高欄・伸縮装
置：取替(H34)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 600 3,305 33,048 0 0 600

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H34)

高欄：取替
(H35)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 61 611 0 300

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H35)

伸縮装置：取替
(H36)

点検：定期点検
(H38)

0 45 8,000 60,000 300 0 0 0 0 300

設計：設計費
(H33)

上部工：修繕
設計：設計費
(H34)

上部工：修繕工
事(H35)

点検：定期点検
(H36)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 789 7,888 83 831 300

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H29)

高欄：取替
(H30)

設計：設計費
(H31)

伸縮装置：取替
(H32)

点検：定期点検
(H38)

H28

H28

H28

H28

H28

H28

19.00 6.00 河川

23.00 3.00 河川

H28

H288 大小堀橋 本部町
大浜

大小堀線
1992

7 佐伊土間橋 本部町
伊野波佐
伊土間線

1974

12.00 道路（その他）

6 伊豆味橋 本部町
伊豆味
親名線

2004 15.00 15.00 河川

本部町
伊豆味
親名線

2001

5 アジサイ橋 本部町
伊豆味
親名線

2005 98.00

4 山藍の橋 本部町
伊豆味
親名線

2006 65.00 道路（その他）

伊豆味
親名線

2003

79.00

37.00 8.00 河川

12.00 道路（その他）

1 開洋橋 本部町 開洋線 1982

66.00 12.00 道路（その他）

3 日の出橋

2 オレンジ橋 本部町

12.00

橋長
(m)

総幅員
(m)

交差状況

事業費（千円）最新
点検
年度

No. 橋梁名 管理機関 路線名称
供用

開始年
備考



2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

橋長
(m)

総幅員
(m)

交差状況

事業費（千円）最新
点検
年度

No. 橋梁名 管理機関 路線名称
供用

開始年
備考

0 0 0 0 300 0 882 8,824 0 300

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H29)

高欄・伸縮装
置：取替(H30)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 3,500

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
設計：設計費
(H38)

0 0 0 0 900 0 1,347 13,657 1,885 2,880

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H29)

高欄：取替　設
計：設計費
(H30)

主部材：ひび割
れ補修(H31)

点検：定期点検
設計：設計費
(H38)

108 1,085 0 0 300 0 0 27 575 300

設計：設計費
(H29)

高欄：取替
(H30)

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H36)

橋台：ひび割れ
補修(H37)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 0 0 0 300

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 0 0 0 300

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 205 2,054 0 300

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H30)

高欄：取替
(H31)

点検：定期点検
(H38)

0 114 1,139 0 300 0 0 0 0 300

設計：設計費
(H30)

高欄：取替
(H31)

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

H28

H28

H28

H28

H28

8.00 河川

H28

H28

H28

萬城橋 本部町
大嘉陽

八重岳線
2005 120.00 10.00 河川

17.00

10 大嘉陽大橋 本部町
大嘉陽八
重岳線

2005 180.00 10.00 道路（その他）

11

9 満名橋 本部町 並1号線 1984

開水路16 大嵐橋 本部町 大嵐線 2000

3.00 8.00 その他14 床版橋 本部町
嘉津宇

田真地線
2000

6.00 9.00 河川

7.00 6.00

15 狭間橋 本部町
伊野波
狭間線

2000

13 有馬橋 本部町
具志堅
新里線

2011 12.00 6.00 河川

4.00 10.00 開水路12 宮古毛橋 本部町
崎本部

宮古毛線
1960



2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

橋長
(m)

総幅員
(m)

交差状況

事業費（千円）最新
点検
年度

No. 橋梁名 管理機関 路線名称
供用

開始年
備考

0 0 0 0 300 771 7,711 0 19 488

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H29)

高欄・伸縮装
置：取替　舗
装：打換(H30)

設計：設計費
(H37)

点検：定期点検
橋台：ひび割れ
補修(H38)

0 0 0 0 409 1,090 0 0 0 300

点検：定期点検
設計：設計費
(H33)

高欄：取替
(H34)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 68 980 0 0 0 0 300

設計：設計費
(H32)

点検：定期点検
高欄：取替
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 82 816 0 300 0 0 0 0 300

設計：設計費
(H29)

高欄：取替
主桁断面修復
(H31)

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 0 0 0 300

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 82 1,116 0 0 0 0 300

設計：設計費

点検：定期点検
高欄：取替
主桁断面修復
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 346 456 0 0 0 300

点検：定期点検
設計：設計費
(H33)

高欄：取替
(H34)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 0 0 73 1,030

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H37)

点検：定期点検
橋台：ひび割れ
補修(H38)

3.00 6.00 開水路

本部町 古1号線 2000

H28

H28

H28

H28

H28

H28

H28

H28

20 1号橋3 本部町 浜2号線 1980

3.00 5.00 -

2.00 8.00 開水路

21 1号橋4 本部町 浜6号線 1970

5.00 6.00 その他

2000

6.00 11.00 河川

10.00 8.00 河川

18 浜川橋 本部町 東浜川線 2000

19 1号橋2 本部町 崎3号線

22 桁橋

17 東雲橋 本部町 東浜川線 2000

4.00

23 1号橋1 本部町
具志堅
新里線

2000

6.00 河川24 1号函渠2 本部町
古嘉津宇

線
2000

2.00 3.00 開水路



2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

橋長
(m)

総幅員
(m)

交差状況

事業費（千円）最新
点検
年度

No. 橋梁名 管理機関 路線名称
供用

開始年
備考

0 0 0 0 300 0 0 0 271 1,670

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H37)

点検：定期点検
橋台：ひび割れ
補修
高欄：取替
(H38)

0 0 0 0 300 0 148 1,477 0 300

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H31)

高欄：取替
(H32)

点検：定期点検
(H38)

0 68 680 0 300 0 0 0 0 300

設計：設計費
(H30)

高欄：取替
(H31)

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

24 240 0 0 300 0 0 0 0 300

設計：設計費
(H29)

橋台：断面修復
(H30)

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 0 0 0 300

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 0 0 0 300

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 46 963 0 0 0 0 300

設計：設計費
(H32)

点検：定期点検
高欄：取替
橋台：断面修復
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 37 369 0 300 0 0 0 0 300

設計：設計費
(H30)

床版・橋台：断
面修復(H31)

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

開水路

31 1号函渠4 本部町 第三道路 2000

28 1号函渠3 本部町
嘉津宇
底名線

2000

26

H28

H28

H28

H28

H28

H28

H282.00 6.00 開水路27 1号函渠7 本部町 浜8号線 1980

H28

第二佐伊土間橋 本部町
伊野波佐
伊土間線

2000

3.00 2.00

2.00 5.001号函渠5 本部町 崎3号線 2000

3.00 9.00

2.00 5.00

開水路

2.00 6.00 開水路

開水路

その他

2.00 5.00 開水路30 2号函渠1 本部町
伊野波
本線

2.00 22.00 河川25 2号函渠2 本部町
古嘉津宇

線
2000

29 1号函渠1 本部町
伊野波
本線

2000

32

2000



2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

橋長
(m)

総幅員
(m)

交差状況

事業費（千円）最新
点検
年度

No. 橋梁名 管理機関 路線名称
供用

開始年
備考

0 0 0 0 300 0 0 0 0 300

点検：定期点検
(H33)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 84 842 0 300

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H29)

高欄：取替　舗
装：打換(H30)

点検：定期点検
(H38)

0 0 0 0 300 0 184 1,840 226 2,864

点検：定期点検
(H33)

設計：設計費
(H29)

橋台：断面修復
(H30)

設計：設計費
(H36)

点検：定期点検
(H38)
橋台：ひび割れ
補修

65,700 82,375 156,625 300 300

掛替工事
(H29)

掛替工事
(H30)

掛替工事
(H31)

点検：定期点検
(H32)

点検：定期点検
(H37)

300 70,208 91,000 201,000 39,000 300

点検：定期点検
(H31)

掛替工事
(H33)

掛替工事
(H34)

掛替工事
(H35)

掛替工事
(H36)

点検：定期点検
(H37)

65,832 84,046 167,929 62,263 105,926 116,880 254,059 74,779 60,829 22,632

2000

開水路

第一渡久地橋37

平成31年度末まで掛
替工事を行っており、
仮橋が架橋されてい
る。工事終了後に点
検を行う。H261976

伊野波
本線

本部町伊野波橋36

H26

33 2号函渠3 本部町 崎3号線

2.00 6.00

H28

H28

H28

合　計

現在重量制限を行っ
ており、改修が完了す
るまで安全確保を
行っていく。

1975
渡久地
旧県道

本部町

34 1号函渠6 本部町 浜1号線 2000

2.00 9.00 開水路

8.00 8.00 河川

41.00 6.00 河川

35 親名橋 本部町
伊豆味親

名線
1983

42.00 6.00 河川








