

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
沖縄県	本部町	本部町全域	具志堅地区								
			新里地区								
			備瀬地区								
			崎本部地区								
			大浜地区								
			谷茶地区								
			辺名地地区								
			瀬底地区								
			健堅地区								
			浜元地区								
			浦崎地区								
			古島地区								
			大堂地区								
			謝花地区								
			北里地区								
			嘉津宇地区								
			豊原地区								
			石川地区								
山川地区											
渡久地地区											
野原地区											
大嘉陽地区											
東地区											
山里地区											
伊豆味地区											
伊野波地区											
並里地区											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。