

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
沖縄県	本部町	本部町全域	具志堅地区												
			新里地区												
			備瀬地区												
			崎本部地区												
			大浜地区												
			谷茶地区 辺名地地区												
			瀬底地区												
			健堅地区												
			浜元地区 浦崎地区 古島地区 大堂地区												
			謝花地区 北里地区 嘉津宇地区												
			豊原地区 石川地区 山川地区												
			渡久地地区 野原地区												
			大嘉陽地区 東地区 山里地区												
			伊豆味地区												
			伊野波地区 並里地区												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。