

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度									
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
沖縄県	本部町	本部町全域	具志堅地区	┌																	
			新里地区																		
			備瀬地区																		
			崎本部地区																		
			大浜地区																		
			谷茶地区 辺名地地区																		
			瀬底地区																		
			健堅地区																		
			浜元地区 浦崎地区 古島地区 大堂地区								①・②	→									
			謝花地区 北里地区 嘉津宇地区														③	→		④	→
			豊原地区 石川地区 山川地区																		
			渡久地地区 野原地区																		
			大嘉陽地区 東地区 山里地区																		
			伊豆味地区																		
			伊野波地区 並里地区																		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。