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本部町役場　建設課

本部町 橋梁長寿命化修繕計画

（令和３年度改定）



1. 本部町の概要

(1) 気　候

(2) 地理的特徴

2. 長寿命化修繕計画の背景と目的

(1) 背　景

(2) 目　的

3. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

橋長15m以上

橋梁15m未満

本部町の気候条件は、亜熱帯気候に属し、年平均気温は23.6℃と温暖ですが、八重

岳など山地部では低地よりも温度差が激しく最低4℃まで下がる特徴もあります。

本町は、沖縄本島北部の本部半島の先端に位置し、地形は全般的に山地形状をなし

ています。また、本部半島の中央部に八重岳、本部富士等の丘陵が連なり、その西側

から南側にかけての裾野に平坦地があり、農用地及び市街地を形成しています。

町の総面積は54.35k㎡、東西南北約8kmの変化に富んだ町域に、農業、漁業、商

工業まで多岐にわたります。

12 25112

5 14

その他 合計

27

本部町が管理する橋梁は、令和3年現在で39橋（橋長2ｍ以上）で、そのうち15ｍ

以上の橋梁は14橋、15ｍ未満の橋梁は25橋となります。

道路は町民生活を支える非常に重要な社会基盤であり、ネットワークが維持されて

こそ、その機能が発揮されます。しかしながら、これらの橋梁の大半が老朽化してい

くなかで、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕等に要する維持管

理コストが増大するものと考えられます。

このような背景から、町民の安全で安心な生活を確保するため、従来の対症療法型

の管理から、予防保全型の維持管理へと転換を図ることにより、橋梁の維持管理費の

縮減を図るとともに、限られた予算の中で効率的かつ効果的に橋梁の維持管理を行

い、健全な道路ネットワークを保全することを目的に「橋梁長寿命化修繕計画」を策

定しました。

2級

13

1級

9合　　計 17 39
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4. 長寿命化修繕計画の基本方針

(1) 健全度の把握の基本的方針

(2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

(3) 計画期間及び計画の見直し時期

5. 事業の効率化・費用の縮減に関する方針

(1) 費用の縮減に関する方針

(2) 新技術の活用

1)

2)

6. 集約化・撤去に関する方針

(1) 橋梁の集約化・撤去

1)

2)

損傷が深刻化してから大規模な修繕（架替え等）を行う事後保全から、損傷が軽微

なうちに修繕を行う予防保全へと転換し、大規模な修繕・更新（架替え）の抑制によ

るLCC（ライフサイクルコスト）の縮減を図るための日常的な維持管理を検討し、今

後10年間に係る費用を、２０％（1千万円）縮減することを目標とします。

健全度の把握は、最新版の「道路橋定期点検要領」（ 国土交通省 道路局）に基づく

点検を定期的に実施し、橋梁の損傷状況を踏まえ継続的に健全度の把握を行っていき

ます。

また、点検に当たっては１０％の橋梁で新技術等の活用を検討し、費用の縮減や効

率化に取り組むことを目標とします。

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロール等を実施し、橋

梁の安全性を確認していきます。

当該橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は令和４年から令和１３年までの１０年間と

し、５年に１回の定期点検を踏まえて、適宜管理方針・評価の見直しを行います。

社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺道路の整備状況に応じて、橋梁の

集約化・撤去および機能縮小などによる費用縮減について、以下の取り組みの検討を

行います。

　町道完成後の旧道に架かる橋梁については、利用状況や迂回距離、災害時の避

難、隣接家屋・施設等へのアクセス状況などを踏まえ、集約化・撤去の検討を行

います。

　老朽化に伴う橋梁の更新検討においては、利用状況や迂回距離、災害時の避

難、隣接家屋・施設等へのアクセス状況を踏まえ、集約化・撤去の検討を行いま

す。

事業の効率化・費用の縮減を推進していくため、新技術を積極的に活用し、以下の

取り組みを行います。

　点検の実施においては、新技術の活用可能性について検討を行い、コスト縮減

など効果が認められる場合には、新技術の活用を図り１０年間で約１００万円の

縮減を目標とします。

　補修の実施においては、補修工法や補修材料に新技術適用を検討し、補修設計

及び、施工時に積極的な活用を図り、１０年間で約３００万円のコスト縮減を目

標とします。
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7. 健全性の診断

表－１　健全性の診断における判定区分

8. 管理橋梁の状態及び点検結果について

令和3年度点検結果

(1) 修繕措置の着手状況

完了済１事業（令和２年度完了）、更新中１事業（令和３年度着手）

対策区分 A B C1 C2

ⅡⅠ健全性

状　態

0

E1

Ⅲ

2 0

0

0

1 10

区分計 2 23 6 0

0

種
別

1級

その他

2級

　前回定期点検にて健全性Ⅲと判定された橋梁は、長寿命化計画に基づき更新中。

21% 0%

8

Ⅲ
早期措置

段階

Ⅳ
緊急措置

段階

0

区分

Ⅰ 健全

Ⅱ
予防保全

段階

4

10

1

M

8

5 4 0 3 0

E2

Ⅳ

0

割合 64% 15%

0 0

0

　道路橋定期点検要領では、今後管理者が執るべき対策を判断するための総合的な評価で

ある「健全性の診断」を行うこととなっており、この診断は、各損傷に対して維持・補修

等の計画を検討する上で必要な評価となります。

・構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、即
時通行規制や応急措置など、緊急に何らかの安全措置を行う必要がある状
態。

・損傷が相当程度進行し、当該部位、部材の機能や安全性の低下が著し
く、橋梁構造の安全性の観点から劣化の状態や進行状況に合わせ早期（＝
5年程度以内）に補修等される必要があると判断できる状態。

・損傷が進行しており、耐久性確保（予防保全）の観点から修繕計画に合
わせながら適切な時期に補修等される必要があると判断できる状態。な
お、橋梁構造の安全性の観点からは、直ちに補修するほどの緊急性はない
もの。

・損傷が認められないか、損傷があり補修の必要があるものの、損傷の原
因、規模が明確であり、直ちに補修するほどの緊急性はなく、放置しても
少なくとも次回の定期点検まで（＝5年程度以内）に構造物の安全性が著
しく損なわれることはないと判断できる状態。

100%

39

17

13

9

計

計 8 390625
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9. 修繕優先度の設定

(1) 橋梁の健全性

(2) 橋梁の重要性

(3) 修繕優先度の設定

修繕優先度＝α （100－健全度）＋β 重要度

高

低

高 低

健全性と重要性を考慮した優先順位

(4) 目標

　橋梁の維持管理を効率的に行うことを目標に、修繕優先度の高い橋梁からから措置

を行い、予防保全段階、健全へと移行していくことを目標とします。

重要性は、橋梁の諸元や架設環境、交差条件、路線の利用状況などから橋梁毎に評

価をします。

重要性

健
全
性

修繕優先度は橋梁の損傷度評価点（損傷度＝１００－健全度）と重要度評価点の合

計で評価します。

　なお、合計する場合は係数を設定しており損傷度に重みを置いて評価します。

　（損傷度：重要度＝６(α)：４(β)）

橋梁を効率的に維持管理していくため、対策を行う優先順位をルール化しました。優先

順位は、各橋梁の「健全性」と「重要性」から判断します。

健全度の評価は点検結果をもとに、橋梁に求められる「耐荷性」「災害抵抗性」

「走行安全性」で評価をします。

　評価が同等な場合は、重要度の高いものを優先します。

Ⅰ （A、B）

Ⅱ（C1、M）

Ⅲ （C2）

Ⅳ（E1、E2）
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対象橋梁一覧

№ 路線名 橋梁名・函渠名 所在地 構造形式
架設年次
（西暦）

供用
年数

橋長
［m］

幅員
［m］

1 開洋橋 開洋線 本部町字渡久地
プレテンション方式PC2径間
単純中空床版

1982年 39年 36.80 7.00

2 オレンジ橋 伊豆味親名線 本部町伊豆味
プレテンション方式PC2径間
単純中空床版

2003年 18年 66.00 11.50

3 日の出橋 伊豆味親名線 本部町伊豆味
ポストテンション方式PC2径
間連結連続T桁

2001年 20年 79.00 11.50

4 山藍の橋 伊豆味親名線 本部町伊豆味
ポストテンション方式PC2径
間連結連続T桁

2006年 15年 65.00 11.50

5 あじさい橋 伊豆味親名線 本部町伊豆味
ポストテンション方式PC2径
間連続箱桁

2005年 16年 98.00 11.50

6 伊豆味橋 伊豆味親名線 本部町伊豆味 プレテンション方式PC単純中空床版 2004年 17年 15.20 14.50

7 親名橋 伊豆味親名線 本部町伊豆味 RC一連ボックスカルバート 1983年 38年 4.80 8.00

8 佐伊土間橋 伊野波佐伊土間線 本部町字並里 鋼単純鈑桁 1974年 47年 18.90 8.00

9 大小堀橋 大浜大小堀線 本部町大浜
プレテンション方式PC単純
中空床版

1992年 29年 23.20 2.80

10 満名橋 並１号線 本部町字並里 ＲＣ単純Ｔ桁 1984年 37年 17.40 6.30

11 大嘉陽大橋 大嘉陽八重岳線 本部町大嘉陽 ポストテンション方式PC3径間連結T桁 2005年 16年 180.00 9.30

12 萬城橋 大嘉陽八重岳線 本部町大嘉陽 ポストテンション方式PC3径間連結T桁 2005年 16年 120.00 9.30

13 宮古毛橋 崎本部宮古毛線 本部町字崎本部 単純RC床版 1960年 61年 3.70 7.10

14 有馬橋 具志堅新里線 本部町具志堅  プレテンション方式PC単純中空床版 2011年 10年 5.00 6.20

15 床版橋 嘉津宇田真地線 本部町字嘉津宇 ＲＣ単純床版 不明 不明 3.10 7.90

16 狭間橋 伊野波狭間線 本部町字伊野波 ＲＣ単純床版 不明 不明 5.70 6.00

17 大嵐橋 大嵐線 本部町字並里 ＲＣ単純床版、ＲＣ単純Ｔ桁 不明 不明 6.70 5.90

18 東雲橋 東浜川線 本部町東 ＲＣ単純床版 1977年 44年 9.60 7.70

19 浜川橋 東浜川線 本部町字伊野波 ＲＣ単純床版 不明 不明 6.30 11.00

20 １号函渠２ 古嘉津宇線 本部町伊豆味 PC一連ボックスカルバート 不明 不明 13.49 4.00

21 ２号函渠２ 古嘉津宇線 本部町伊豆味  RC一連ボックスカルバート（場所打ち） 不明 不明 2.50 4.00

22 第二佐伊土間橋 伊野波佐伊土間線 本部町並里  RC一連ボックスカルバート（場所打ち） 不明 不明 3.10 4.00

23 １号橋３ 浜２号線 本部町字浜元 ＲＣ単純床版 不明 不明 2.40 8.00

24 １号橋４ 浜６号線 本部町字浜元 ＲＣ単純床版 不明 不明 3.20 4.10

25 １号函渠７ 浜８号線 本部町字浜元  RC一連ボックスカルバート（場所打ち） 不明 不明 2.50 3.40

26 １号函渠３ 嘉津宇底名線 本部町字嘉津宇  RC一連ボックスカルバート（場所打ち） 不明 不明 3.00 3.40

27 桁橋 古１号線 本部町字謝花 ＲＣ単純床版 不明 不明 4.60 2.40

28 １号橋１ 具志堅新里線 本部町字具志堅 ＲＣ単純床版 不明 不明 2.00 5.50

29 １号函渠１ 伊野波本線 本部町伊野波  RC一連ボックスカルバート（場所打ち） 不明 不明 2.00 3.40

30 ２号函渠１ 伊野波本線 本部町伊野波
RC一連ボックスカルバート
（場所打ち）

不明 不明 2.00 4.70

31 １号函渠４ 第三道路 本部町東
RC一連ボックスカルバート
（場所打ち）

不明 不明 2.50 4.90

32 １号函渠５ 崎３号線 本部町崎本部 石積みアーチカルバート 不明 不明 2.30 5.80

33 １号橋２ 崎３号線 本部町字崎本部 ＲＣ単純床版 不明 不明 2.80 5.00

34 ２号函渠３ 崎３号線 本部町崎本部  RC一連ボックスカルバート（場所打ち） 不明 不明 2.50 7.80

35 １号函渠６ 浜１号線 本部町字浜元  RC一連ボックスカルバート（場所打ち） 不明 不明 2.50 3.00

36 伊野波橋 伊野波本線 本部町字伊野波  プレテンション方式PC単純T桁橋 2020 1 44.70 5.00

37 第一渡久地橋 渡久地旧県道 本部町字渡久地 ２径間単純鋼鈑桁橋 1975 46 42.00 5.20

38 ヒチャンガーラ橋 石川謝花線 本部町豊原～謝花 単純合成2主箱桁橋 2017 4 61.00 10.00

39 ボックスカルバート 石川謝花線 本部町字謝花 RC一連ボックスカルバート 2014 7 5.80 10.00
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線
本

部
町

伊
豆

味
プ

レ
テ

ン
シ

ョ
ン

方
式

P
C

単
純

中
空

床
版

1
1
5
.2

0
1
5
.2

0
2
0
0
4
年

(1
7
年

)
Ⅰ

(B
)

－
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(A
)

Ⅰ
(B

)
主

桁
遊

離
石

灰
Ⅰ

B
R

0
3

7
親

名
橋

伊
豆

味
親

名
線

本
部

町
伊

豆
味

R
C

一
連

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
1

4
.8

0
4
.8

0
1
9
8
3
年

(3
8
年

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅱ
(M

)
－

Ⅱ
(M

)
防

護
柵

プ
レ

ー
ト

ゆ
る

み
・
脱

落
Ⅰ

B
R

0
3

8
佐

伊
土

間
橋

伊
野

波
佐

伊
土

間
線

本
部

町
字

並
里

鋼
単

純
鈑

桁
1

1
8
.9

0
1
8
.9

0
1
9
7
4
年

(4
7
年

)
Ⅲ

(C
2
)

Ⅲ
(C

2
)

Ⅱ
(C

1
)

Ⅱ
(C

1)
Ⅲ

(C
2
)

Ⅱ
(C

1
)

主
桁

腐
食

、
破

断
Ⅲ

C
2

H
2
8

9
大

小
堀

橋
大

浜
大

小
堀

線
本

部
町

大
浜

プ
レ

テ
ン

シ
ョ

ン
方

式
P
C

単
純

中
空

床
版

1
2
3
.2

0
2
3
.2

0
1
9
9
2
年

(2
9
年

)
Ⅰ

(B
)

－
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(A
)

Ⅰ
(B

)
主

桁
ひ

び
わ

れ
Ⅰ

B
R

0
3

1
0

満
名

橋
並

１
号

線
本

部
町

字
並

里
Ｒ

Ｃ
単

純
Ｔ
桁

1
1
7
.4

0
1
7
.4

0
1
9
8
4
年

(3
7
年

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(A

)
Ⅰ

(A
)

Ⅰ
(B

)
主

桁
ひ

び
わ

れ
Ⅰ

B
R

0
3

1
1

大
嘉

陽
大

橋
大

嘉
陽

八
重

岳
線

本
部

町
大

嘉
陽

ポ
ス

ト
テ

ン
シ

ョ
ン

方
式

P
C

3
径

間
連

結
T
桁

5
1
8
0
.0

0
1
8
0
.0

0
2
0
0
5
年

(1
6
年

)
Ⅱ

(C
1
)

Ⅰ
(B

)
Ⅱ

(C
1
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
主

桁
下

部
構

造
ひ

び
わ

れ
Ⅱ

C
1

R
0
3

1
2

萬
城

橋
大

嘉
陽

八
重

岳
線

本
部

町
大

嘉
陽

ポ
ス

ト
テ

ン
シ

ョ
ン

方
式

P
C

3
径

間
連

結
T
桁

3
1
2
0
.0

0
1
2
0
.0

0
2
0
0
5
年

(1
6
年

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
下

部
構

造
ひ

び
わ

れ
Ⅰ

B
R

0
3

1
3

宮
古

毛
橋

崎
本

部
宮

古
毛

線
本

部
町

字
崎

本
部

単
純

R
C

床
版

1
3
.7

0
3
.7

0
1
9
6
0
年

(6
1
年

)
Ⅲ

(C
2
)

－
－

Ⅰ
(B

)
－

Ⅰ
(B

)
主

桁
剥

離
・
鉄

筋
露

出
う

き
Ⅲ

C
2

R
0
3

1
4

有
馬

橋
具

志
堅

新
里

線
本

部
町

具
志

堅
プ

レ
テ

ン
シ

ョ
ン

方
式

P
C

単
純

中
空

床
版

1
5
.0

0
5
.0

0
2
0
1
1
年

(1
0
年

)
Ⅰ

(A
)

－
－

Ⅰ
(A

)
Ⅰ

(A
)

Ⅱ
(M

)
舗

装
段

差
Ⅰ

A
R

0
3

1
5

床
版

橋
嘉

津
宇

田
真

地
線

本
部

町
字

嘉
津

宇
Ｒ

Ｃ
単

純
床

版
1

3
.1

0
3
.1

0
不

明
(不

明
)

Ⅱ
(C

1
)

－
－

Ⅱ
(M

)
－

Ⅰ
(B

)
主

桁
ひ

び
わ

れ
Ⅱ

C
1

R
0
3

1
6

狭
間

橋
伊

野
波

狭
間

線
本

部
町

字
伊

野
波

Ｒ
Ｃ

単
純

床
版

1
5
.7

0
5
.7

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅰ

(B
)

－
Ⅰ

(B
)

主
桁

ひ
び

わ
れ

Ⅰ
B

R
0
3

1
7

大
嵐

橋
大

嵐
線

本
部

町
字

並
里

Ｒ
Ｃ

単
純

床
版

、
Ｒ

Ｃ
単

純
Ｔ
桁

1
6
.7

0
6
.7

0
不

明
(不

明
)

Ⅱ
(C

1
)

－
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
－

Ⅰ
(B

)
主

桁
う

き
Ⅱ

C
1

R
0
3

1
8

東
雲

橋
東

浜
川

線
本

部
町

東
Ｒ

Ｃ
単

純
床

版
1

9
.6

0
9
.6

0
不

明
(不

明
)

Ⅱ
(C

1
)

－
－

Ⅰ
(B

)
－

Ⅰ
(B

)
主

桁
う

き
Ⅱ

C
1

R
0
3

1
9

浜
川

橋
東

浜
川

線
本

部
町

字
伊

野
波

Ｒ
Ｃ

単
純

床
版

1
6
.3

0
6
.3

0
不

明
(不

明
)

Ⅱ
(C

1
)

－
－

Ⅰ
(B

)
－

Ⅱ
(M

)
主

桁
ひ

び
わ

れ
Ⅱ

C
1

R
0
3

2
0

１
号

函
渠

２
古

嘉
津

宇
線

本
部

町
伊

豆
味

P
C

一
連

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
1

1
3
.4

9
1
3
.4

9
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅱ

(M
)

底
版

土
砂

堆
積

、
転

石
Ⅰ

B
R

0
3

2
1

２
号

函
渠

２
古

嘉
津

宇
線

本
部

町
伊

豆
味

R
C

一
連

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
（
場

所
打

ち
）

1
2
.5

0
2
.5

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
－

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

頂
版

遊
離

石
灰

Ⅰ
B

R
0
3

2
2

第
二

佐
伊

土
間

橋
伊

野
波

佐
伊

土
間

線
本

部
町

並
里

R
C

一
連

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
（
場

所
打

ち
）

1
3
.1

0
3
.1

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅱ

(M
)

頂
版

・
側

壁
う

き
Ⅰ

B
R

0
3

2
3

１
号

橋
３

浜
２

号
線

本
部

町
字

浜
元

Ｒ
Ｃ

単
純

床
版

1
2
.4

0
2
.4

0
不

明
(不

明
)

Ⅲ
(C

2
)

－
－

Ⅰ
(A

)
－

Ⅱ
(M

)
主

桁
う

き
剥

離
・
鉄

筋
露

出
Ⅲ

C
2

R
0
3

2
4

１
号

橋
４

浜
６

号
線

本
部

町
字

浜
元

Ｒ
Ｃ

単
純

床
版

1
3
.2

0
3
.2

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅲ

(C
2
)

－
Ⅰ

(B
)

橋
台

石
積

み
の

抜
け

落
ち

Ⅲ
C

2
R

0
3

幅
員

［
m

］
橋

長
［
m

］

径 間 数

点
検

年
度

橋
梁

毎
の

健
全

性
の

診
断

対
策

区
分

の
評

価

部
材

単
位

の
診

断
（
上

部
：
橋

梁
　

下
部

：
溝

橋
） そ

の
他

主
な

変
状

と
部

材

対
象

部
材

変
状

の
種

類

架
設

年
度

（
供

用
年

数
）

番 号 (№
)

橋
梁

名
・
溝

橋
名

路
線

名
所

在
地

構
造

形
式

6



点
検

結
果

総
括

表
2
／

2
 
  

主
桁

横
桁

床
版

下
部

構
造

支
承

部

頂
版

側
壁

底
版

翼
壁

継
手

幅
員

［
m

］
橋

長
［
m

］

径 間 数

点
検

年
度

橋
梁

毎
の

健
全

性
の

診
断

対
策

区
分

の
評

価

部
材

単
位

の
診

断
（
上

部
：
橋

梁
　

下
部

：
溝

橋
） そ

の
他

主
な

変
状

と
部

材

対
象

部
材

変
状

の
種

類

架
設

年
度

（
供

用
年

数
）

番 号 (№
)

橋
梁

名
・
溝

橋
名

路
線

名
所

在
地

構
造

形
式

2
5

１
号

函
渠

７
浜

８
号

線
本

部
町

字
浜

元
R

C
一

連
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト

（
場

所
打

ち
）

1
2
.5

0
2
.5

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅱ

(M
)

底
版

土
砂

堆
積

Ⅰ
B

R
0
3

2
6

１
号

函
渠

３
嘉

津
宇

底
名

線
本

部
町

字
嘉

津
宇

R
C

一
連

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
（
場

所
打

ち
）

1
3
.0

0
3
.0

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅲ

(C
2
)

舗
装

土
砂

堆
積

植
生

Ⅰ
B

R
0
3

2
7

桁
橋

古
１

号
線

本
部

町
字

謝
花

Ｒ
Ｃ

単
純

床
版

1
4
.6

0
4
.6

0
不

明
(不

明
)

Ⅲ
(C

2
)

－
－

Ⅰ
(B

)
－

Ⅱ
(M

)
主

桁
う

き
剥

離
・
鉄

筋
露

出
Ⅲ

C
2

R
0
3

2
8

１
号

橋
１

具
志

堅
新

里
線

本
部

町
字

具
志

堅
Ｒ

Ｃ
単

純
床

版
1

2
.0

0
2
.0

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅰ

(A
)

－
Ⅰ

(B
)

主
桁

う
き

Ⅰ
B

R
0
3

2
9

１
号

函
渠

１
伊

野
波

本
線

本
部

町
伊

野
波

R
C

一
連

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
（
場

所
打

ち
）

1
2
.0

0
2
.0

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(A

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅰ

(B
)

底
版

土
砂

堆
積

Ⅰ
B

R
0
3

3
0

２
号

函
渠

１
伊

野
波

本
線

本
部

町
伊

野
波

R
C

一
連

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
（
場

所
打

ち
）

1
2
.0

0
2
.0

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅲ
(C

2
)

－
－

Ⅱ
(M

)
底

版
洗

掘
Ⅲ

C
2

R
0
3

3
1

１
号

函
渠

４
第

三
道

路
本

部
町

東
R

C
一

連
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト

（
場

所
打

ち
）

1
2
.5

0
2
.5

0
不

明
(不

明
)

Ⅱ
(C

1
)

Ⅱ
(C

1
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅲ

(C
2
)

防
護

柵
欠

損
Ⅱ

C
1

R
0
3

3
2

１
号

函
渠

５
崎

３
号

線
本

部
町

崎
本

部
石

積
み

ア
ー

チ
カ

ル
バ

ー
ト

1
2
.3

0
2
.3

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

－
－

－
Ⅱ

(M
)

輪
石

・
壁

石
植

生
Ⅰ

B
R

0
3

3
3

１
号

橋
２

崎
３

号
線

本
部

町
字

崎
本

部
Ｒ

Ｃ
単

純
床

版
1

2
.8

0
2
.8

0
不

明
(不

明
)

Ⅲ
(C

2
)

－
－

Ⅰ
(B

)
－

Ⅰ
(B

)
主

桁
う

き
剥

離
・
鉄

筋
露

出
Ⅲ

C
2

R
0
3

3
4

２
号

函
渠

３
崎

３
号

線
本

部
町

崎
本

部
R

C
一

連
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト

（
場

所
打

ち
）

1
2
.0

0
2
.0

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(A

)
Ⅰ

(A
)

Ⅰ
(A

)
－

－
Ⅱ

(M
)

防
護

柵
欠

損
Ⅰ

A
R

0
3

3
5

１
号

函
渠

６
浜

１
号

線
本

部
町

字
浜

元
R

C
一

連
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト

（
場

所
打

ち
）

1
2
.0

0
2
.0

0
不

明
(不

明
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(A

)
－

－
Ⅰ

(B
)

頂
版

・
側

壁
ひ

び
わ

れ
Ⅰ

B
R

0
3

3
6

伊
野

波
橋

伊
野

波
本

線
本

部
町

字
伊

野
波

プ
レ

テ
ン

シ
ョ

ン
方

式
P
C

単
純

T
桁

橋
2

2
.0

0
2
.0

0
2
0
2
0
年

(1
年

)
Ⅰ

(A
)

Ⅰ
(A

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
Ⅰ

(A
)

Ⅰ
(B

)
下

部
構

造
ひ

び
わ

れ
Ⅰ

B
R

0
3

3
7

第
一

渡
久

地
橋

渡
久

地
旧

県
道

本
部

町
字

渡
久

地
２

径
間

単
純

鋼
鈑

桁
橋

2
2
.5

0
2
.5

0
1
9
7
5
年

(4
6
年

)
Ⅱ

(C
1
)

Ⅱ
(C

1
)

Ⅰ
(B

)
－

－
Ⅲ

(C
2
)

主
桁

・
横

桁
腐

食
Ⅲ

C
2

R
0
3

3
8

ヒ
チ

ャ
ン

ガ
ー

ラ
橋

石
川

謝
花

線
本

部
町

豊
原

～
謝

花
単

純
合

成
2
主

箱
桁

橋
1

2
.3

0
2
.3

0
2
0
1
7
年

(4
年

)
Ⅰ

(B
)

Ⅰ
(B

)
－

－
－

Ⅱ
(M

)
床

版
ひ

び
わ

れ
Ⅰ

B
R

0
3

3
9

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
石

川
謝

花
線

本
部

町
字

謝
花

R
C

一
連

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
1

2
.8

0
2
.8

0
2
0
1
4
年

(7
年

)
Ⅲ

(C
2
)

－
－

Ⅰ
(B

)
－

Ⅰ
(B

)
側

壁
ひ

び
わ

れ
Ⅰ

B
R

0
3

判
定

区
分

：
Ⅰ

（
健

全
）

表
-
1
　

橋
梁

定
期

点
検

要
領

 に
お

け
る

対
策

区
分

の
判

定
区

分

健
全

性
対

策
区

分

A
損

傷
が

認
め

ら
れ

な
い

か
、

損
傷

が
軽

微
で

補
修

を
行

う
必

要
が

な
い

。

判
定

区
分

：
Ⅱ

（
予

防
保

全
段

階
）

B
状

況
に

応
じ

て
補

修
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

C
1

予
防

保
全

の
観

点
か

ら
，

速
や

か
に

補
修

等
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

M
維

持
工

事
で

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
。

Ⅲ
C

2
橋

梁
構

造
の

安
全

性
の

観
点

か
ら

，
速

や
か

に
補

修
等

を
行

う
必

要
が

あ
る

。

E
1

橋
梁

構
造

の
安

全
性

の
観

点
か

ら
，

緊
急

対
応

の
必

要
が

あ
る

。

判
定

区
分

：
Ⅲ

（
早

期
措

置
段

階
）

E
2

そ
の

他
，

緊
急

対
応

の
必

要
が

あ
る

。

S
1

詳
細

調
査

の
必

要
が

あ
る

。

S
2

追
跡

調
査

の
必

要
が

あ
る

。

判
定

区
分

：
Ⅳ

（
緊

急
措

置
段

階
）

・
損

傷
が

進
行

し
て

お
り

、
耐

久
性

確
保

（
予

防
保

全
）
の

観
点

か
ら

修
繕

計
画

に
合

わ
せ

な
が

ら
適

切
な

時
期

に
補

修

等
さ

れ
る

必
要

が
あ

る
と

判
断

で
き

る
状

態
。

な
お

、
橋

梁
構

造
の

安
全

性
の

観
点

か
ら

は
、

直
ち

に
補

修
す

る
ほ

ど
の

緊
急

性
は

な
い

も
の

。

・
損

傷
が

あ
り

補
修

の
必

要
が

あ
る

も
の

の
、

損
傷

の
原

因
、

規
模

が
明

確
で

あ
り

、
直

ち
に

補
修

す
る

ほ
ど

の
緊

急
性

が
な

く
、

放
置

し
て

も
少

な
く
と

も
次

回
の

定
期

点
検

ま
で

（
＝

5
年

程
度

以
内

）
に

構
造

物
の

安
全

性
が

著
し

く
損

な
わ

れ
る

こ
と

は
な

い
と

判
断

で
き

る
状

態
。

・
損

傷
が

相
当

程
度

進
行

し
、

当
該

部
位

、
部

材
の

機
能

や
安

全
性

の
低

下
が

著
し

く
、

橋
梁

構
造

の
安

全
性

の
観

点

か
ら

劣
化

の
状

態
や

進
行

状
況

に
合

わ
せ

早
期

に
補

修
等

さ
れ

る
必

要
が

あ
る

と
判

断
で

き
る

状
態

。

・
即

時
の

通
行

規
制

や
応

急
措

置
な

ど
、

即
時

に
何

ら
か

の
安

全
措

置
を

行
う

必
要

が
あ

る
状

態
。

ⅣⅠ

区
分

判
定

の
内

容

Ⅱ
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表
4-

2　
重

要
度

評
価

結
果

一
覧

緊 急 輸 送 道 路

( 重 要 施 設

ア ク セ ス 経

路 )

道 路 等 級

バ ス 路 線

迂 回 路 の 有 無

観 光 地 ア ク セ

ス

塩 害 地 域

竣 工 年 時

橋 長

交 差 条 件

立 地 条 件

構 造 形 式

1
第

一
渡

久
地

橋
渡

久
地

旧
県

道
2
級

1
9
7
5
年

4
6
年

42
.0

0
 m

　
1
7
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0.
0

1
2
.0

5
.5

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

4
1
.3

2
開

洋
橋

開
洋

線
1
級

1
9
8
2
年

3
9
年

36
.8

0
 m

　
1
7
.0

4
.0

0
.0

0
.0

0.
0

6
.0

2
.5

4
.8

0
.0

3
.0

0
.0

3
7
.3

3
１

号
函

渠
６

浜
１

号
線

そ
の

他
不

明
不

明
2
.5

0
 m

　
1
7
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0.
0

1
2
.0

2
.5

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

3
4
.5

4
大

嘉
陽

大
橋

大
嘉

陽
八

重
岳

線
そ

の
他

2
0
0
5
年

1
6
年

1
80

.0
0
 m

　
0
.0

0
.0

0
.0

5
.0

3.
0

0
.0

0
.0

1
9
.0

4
.5

0
.0

0
.0

3
1
.5

5
東

雲
橋

東
浜

川
線

2
級

1
9
7
7
年

4
4
年

9
.6

0
 m

　
1
7
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0.
0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

3
0
.5

6
萬

城
橋

大
嘉

陽
八

重
岳

線
そ

の
他

2
0
0
5
年

1
6
年

1
20

.0
0
 m

　
0
.0

0
.0

0
.0

5
.0

3.
0

0
.0

0
.0

1
9
.0

0
.0

0
.0

0.
0

2
7
.0

7
山

藍
の

橋
伊

豆
味

親
名

線
1
級

2
0
0
6
年

1
5
年

65
.0

0
 m

　
0
.0

4
.0

0
.0

5
.0

3.
0

0
.0

0
.0

9
.5

4
.5

0
.0

0
.0

26
.0

7
あ

じ
さ

い
橋

伊
豆

味
親

名
線

1
級

2
0
0
5
年

1
6
年

98
.0

0
 m

　
0
.0

4
.0

0
.0

5
.0

3.
0

0
.0

0
.0

9
.5

4
.5

0
.0

0
.0

2
6
.0

9
１

号
橋

３
浜

２
号

線
そ

の
他

不
明

不
明

2
.4

0
 m

　
1
7
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0.
0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
5
.5

1
0

１
号

函
渠

２
古

嘉
津

宇
線

2
級

不
明

不
明

13
.4

9
 m

　
1
7
.0

2
.0

0.
0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
1
.5

1
1

オ
レ

ン
ジ

橋
伊

豆
味

親
名

線
1
級

2
0
0
3
年

1
8
年

66
.0

0
 m

　
0
.0

4
.0

0.
0

0
.0

3
.0

0
.0

0
.0

9
.5

4
.5

0
.0

0
.0

2
1
.0

1
1

日
の

出
橋

伊
豆

味
親

名
線

1
級

2
0
0
1
年

2
0
年

79
.0

0
 m

　
0
.0

4
.0

0.
0

0
.0

3
.0

0
.0

0
.0

9
.5

4
.5

0
.0

0
.0

2
1
.0

1
3

１
号

橋
１

具
志

堅
新

里
線

2
級

不
明

不
明

2
.0

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

5
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
5
.5

1
3

ヒ
チ

ャ
ン

ガ
ー

ラ
橋

石
川

謝
花

線
そ

の
他

2
0
1
7
年

4
年

61
.0

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

3
.0

3
.0

9
.5

0
.0

0
.0

0
.0

1
5
.5

1
5

佐
伊

土
間

橋
伊

野
波

佐
伊

土
間

線
2
級

1
9
7
4
年

4
7
年

18
.9

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

0
.0

0
.0

3
.0

5
.5

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
5
.3

1
6

宮
古

毛
橋

崎
本

部
宮

古
毛

線
1
級

1
9
6
0
年

6
1
年

3
.7

0
 m

　
0
.0

4
.0

0.
0

0
.0

0
.0

6
.0

5
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
5
.0

1
7

伊
野

波
橋

伊
野

波
本

線
1
級

2
0
2
0
年

1
年

44
.7

0
 m

　
0
.0

4
.0

0.
0

0
.0

0
.0

6
.0

0
.0

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
4.

8

1
8

１
号

函
渠

７
浜

８
号

線
そ

の
他

不
明

不
明

2
.5

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

1
2
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
4
.5

1
9

大
小

堀
橋

大
浜

大
小

堀
線

そ
の

他
1
9
9
2
年

2
9
年

23
.2

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
3
.3

2
0

床
版

橋
嘉

津
宇

田
真

地
線

2
級

不
明

不
明

3
.1

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

5
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
2
.5

2
1

伊
豆

味
橋

伊
豆

味
親

名
線

1
級

2
0
0
4
年

1
7
年

15
.2

0
 m

　
0
.0

4
.0

0.
0

0
.0

3
.0

0
.0

0
.0

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
1
.8

2
2

満
名

橋
並

１
号

線
そ

の
他

1
9
8
4
年

3
7
年

17
.4

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
0.

3

2
3

１
号

函
渠

１
伊

野
波

本
線

2
級

不
明

不
明

2
.0

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

5
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

9
.5

2
4

第
二

佐
伊

土
間

橋
伊

野
波

佐
伊

土
間

線
そ

の
他

不
明

不
明

3
.1

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

3
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

１
号

橋
４

浜
６

号
線

そ
の

他
不

明
不

明
3
.2

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

１
号

函
渠

３
嘉

津
宇

底
名

線
そ

の
他

不
明

不
明

3
.0

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

8
.5

2
4

１
号

函
渠

４
第

三
道

路
そ

の
他

不
明

不
明

2
.5

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

１
号

函
渠

５
崎

３
号

線
そ

の
他

不
明

不
明

2
.3

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

供 用 年 数

橋 長

各
重

要
度

評
価

項
目

の
評

価
点

重
要

度
評

価
点

重 要 度 順 位

橋
梁

名
・
溝

橋
名

路
線

名
称

道 路 種 別

架 設 年 次

8



表
4-

2　
重

要
度

評
価

結
果

一
覧

2
4

１
号

橋
２

崎
３

号
線

そ
の

他
不

明
不

明
2
.8

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

２
号

函
渠

３
崎

３
号

線
そ

の
他

不
明

不
明

2
.5

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

3
1

有
馬

橋
具

志
堅

新
里

線
2
級

2
0
1
1
年

1
0
年

5
.0

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

0
.0

0
.0

6
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.0

3
2

狭
間

橋
伊

野
波

狭
間

線
2
級

不
明

不
明

5
.7

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

7
.5

3
2

浜
川

橋
東

浜
川

線
2
級

不
明

不
明

6
.3

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

7
.5

3
2

２
号

函
渠

２
古

嘉
津

宇
線

2
級

不
明

不
明

2
.5

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

7
.5

3
2

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
石

川
謝

花
線

そ
の

他
2
0
1
4
年

7
年

5
.8

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

0
.0

4
.5

0
.0

0
.0

7
.5

3
6

親
名

橋
伊

豆
味

親
名

線
1
級

1
9
8
3
年

3
8
年

4
.8

0
 m

　
0
.0

4
.0

0.
0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.5

3
7

桁
橋

古
１

号
線

そ
の

他
不

明
不

明
4
.6

0
 m

　
0
.0

0
.0

0.
0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
.5

3
8

大
嵐

橋
大

嵐
線

2
級

不
明

不
明

6
.7

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

4
.5

3
8

２
号

函
渠

１
伊

野
波

本
線

2
級

不
明

不
明

2
.0

0
 m

　
0
.0

2
.0

0.
0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

4
.5

9



表
4
-
4
健

全
度

評
価

結
果

耐
荷

性
災

害
抵

抗
性

走
行

安
全

性

1
第

一
渡

久
地

橋
渡

久
地

旧
県

道
本

部
町

字
渡

久
地

1
9
7
5
年

4
6
年

2
4
2
.0

Ⅲ
1
5
.8

0
1
9.

2
0

0
.0

0
1
4
.0

0
(1

)
R

0
3

2
佐

伊
土

間
橋

伊
野

波
佐

伊
土

間
線

本
部

町
字

並
里

1
9
7
4
年

4
7
年

1
1
8
.9

Ⅲ
1
7
.3

0
2
0.

0
0

3
3
.3

0
2
1
.6

0
(2

)
H

2
8

3
１

号
橋

３
浜

２
号

線
本

部
町

字
浜

元
不

明
不

明
1

2
.4

Ⅲ
6
0
.0

0
8
4.

0
0

5
2
.0

0
6
8
.0

0
(1

5
)

R
0
3

4
桁

橋
古

１
号

線
本

部
町

字
謝

花
不

明
不

明
1

4
.6

Ⅲ
5
8
.0

0
7
4.

0
0

7
7
.3

0
6
8
.2

6
(6

)
R

0
3

5
１

号
橋

２
崎

３
号

線
本

部
町

字
崎

本
部

不
明

不
明

1
2
.8

Ⅲ
5
8
.5

0
7
4.

0
0

7
7
.5

0
6
8
.5

0
(8

)
R

0
3

6
宮

古
毛

橋
崎

本
部

宮
古

毛
線

本
部

町
字

崎
本

部
1
9
6
0
年

6
1
年

1
3
.7

Ⅲ
5
9
.0

0
7
4.

0
0

7
7
.7

0
6
8
.7

4
(1

6
)

R
0
3

7
１

号
橋

４
浜

６
号

線
本

部
町

字
浜

元
不

明
不

明
1

3
.2

Ⅲ
7
5
.0

0
5
6.

0
0

8
5
.0

0
6
9
.4

0
(3

7
)

R
0
3

7
２

号
函

渠
１

伊
野

波
本

線
本

部
町

伊
野

波
不

明
不

明
1

2
.0

Ⅲ
7
5
.0

0
5
6.

0
0

8
5
.0

0
6
9
.4

0
(2

3
)

R
0
3

9
１

号
函

渠
４

第
三

道
路

本
部

町
東

不
明

不
明

1
2
.5

Ⅱ
7
2
.0

0
7
2.

0
0

6
1
.3

0
6
9
.8

6
(1

3
)

R
0
3

1
0

大
嵐

橋
大

嵐
線

本
部

町
字

並
里

不
明

不
明

1
6
.7

Ⅱ
6
9
.0

0
80

.0
0

7
1
.0

0
7
3
.8

0
(7

)
R

0
3

1
1

床
版

橋
嘉

津
宇

田
真

地
線

本
部

町
字

嘉
津

宇
不

明
不

明
1

3
.1

Ⅱ
7
4
.0

0
82

.0
0

7
2
.0

0
7
6
.8

0
(3

2
)

R
0
3

1
1

浜
川

橋
東

浜
川

線
本

部
町

字
伊

野
波

不
明

不
明

1
6
.3

Ⅱ
7
4
.0

0
82

.0
0

7
2
.0

0
7
6
.8

0
(2

2
)

R
0
3

1
3

東
雲

橋
東

浜
川

線
本

部
町

東
1
9
7
7
年

4
4
年

1
9
.6

Ⅱ
7
4
.0

0
82

.0
0

8
0
.0

0
7
8
.4

0
(1

2
)

R
0
3

1
4

大
嘉

陽
大

橋
大

嘉
陽

八
重

岳
線

本
部

町
大

嘉
陽

2
0
0
5
年

1
6
年

5
1
8
0
.0

Ⅱ
9
0
.5

0
76

.4
0

6
5
.8

0
7
9
.9

2
(2

7
)

R
0
3

1
5

あ
じ

さ
い

橋
伊

豆
味

親
名

線
本

部
町

伊
豆

味
2
0
0
5
年

1
6
年

2
9
8
.0

Ⅰ
8
0
.8

0
83

.3
0

7
2
.5

0
8
0
.1

7
(1

8
)

R
0
3

1
6

開
洋

橋
開

洋
線

本
部

町
字

渡
久

地
1
9
8
2
年

3
9
年

2
3
6
.8

Ⅰ
8
4
.5

0
87

.8
0

5
7
.9

0
8
0
.5

0
(4

)
R

0
3

1
7

大
小

堀
橋

大
浜

大
小

堀
線

本
部

町
大

浜
1
9
9
2
年

2
9
年

1
2
3
.2

Ⅰ
8
1
.5

0
86

.3
0

7
3
.2

0
8
1
.7

7
(9

)
R

0
3

1
8

日
の

出
橋

伊
豆

味
親

名
線

本
部

町
伊

豆
味

2
0
0
1
年

2
0
年

2
7
9
.0

Ⅰ
8
3
.2

0
79

.7
0

8
4
.0

0
8
1
.9

7
(1

0
)

R
0
3

1
9

萬
城

橋
大

嘉
陽

八
重

岳
線

本
部

町
大

嘉
陽

2
0
0
5
年

1
6
年

3
1
2
0
.0

Ⅰ
8
1
.5

0
88

.0
0

7
3
.7

0
8
2
.5

4
(2

4
)

R
0
3

2
0

山
藍

の
橋

伊
豆

味
親

名
線

本
部

町
伊

豆
味

2
0
0
6
年

1
5
年

2
6
5
.0

Ⅰ
8
4
.5

0
88

.8
0

6
8
.4

0
8
2
.9

9
(1

7
)

R
0
3

2
1

伊
豆

味
橋

伊
豆

味
親

名
線

本
部

町
伊

豆
味

2
0
0
4
年

1
7
年

1
1
5
.2

Ⅰ
8
6
.6

0
89

.5
0

6
6
.8

0
8
3
.7

9
(2

5
)

R
0
3

2
2

１
号

函
渠

２
古

嘉
津

宇
線

本
部

町
伊

豆
味

不
明

不
明

1
1
3
.5

Ⅰ
8
4
.0

0
86

.0
0

8
2
.0

0
8
4
.4

0
(3

1
)

R
0
3

2
2

１
号

函
渠

３
嘉

津
宇

底
名

線
本

部
町

字
嘉

津
宇

不
明

不
明

1
3
.0

Ⅰ
8
4
.0

0
86

.0
0

8
2
.0

0
8
4
.4

0
(1

4
)

R
0
3

2
2

１
号

函
渠

５
崎

３
号

線
本

部
町

崎
本

部
不

明
不

明
1

2
.3

Ⅰ
8
4
.0

0
86

.0
0

8
2
.0

0
8
4
.4

0
(2

6
)

R
0
3

2
5

親
名

橋
伊

豆
味

親
名

線
本

部
町

伊
豆

味
1
9
8
3
年

3
8
年

1
4
.8

Ⅰ
8
6
.0

0
86

.0
0

8
2
.7

0
8
5
.3

4
(2

9
)

R
0
3

2
5

１
号

函
渠

６
浜

１
号

線
本

部
町

字
浜

元
不

明
不

明
1

2
.5

Ⅰ
8
6
.0

0
86

.0
0

8
2
.7

0
8
5
.3

4
(1

9
)

R
0
3

健 全 度

順 位
橋

梁
名

・
溝

橋
名

路
線

名
称

所
在

地
架

設
年

次

各
評

価
指

標
の

評
価

点
健

全
度

評
価

点
前 回

順 位

最 新 点

検 年 度

供
用

年
数

径
間 数

橋
長

(m
)

橋
梁

毎
の

健
全

性
の

診
断
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表
4
-
4
健

全
度

評
価

結
果

耐
荷

性
災

害
抵

抗
性

走
行

安
全

性

健 全 度

順 位
橋

梁
名

・
溝

橋
名

路
線

名
称

所
在

地
架

設
年

次

各
評

価
指

標
の

評
価

点
健

全
度

評
価

点
前 回

順 位

最 新 点

検 年 度

供
用

年
数

径
間 数

橋
長

(m
)

橋
梁

毎
の

健
全

性
の

診
断

2
7

狭
間

橋
伊

野
波

狭
間

線
本

部
町

字
伊

野
波

不
明

不
明

1
5
.7

Ⅰ
8
7
.0

0
86

.0
0

8
3
.0

0
8
5
.8

0
(3

0
)

R
0
3

2
8

２
号

函
渠

２
古

嘉
津

宇
線

本
部

町
伊

豆
味

不
明

不
明

1
2
.5

Ⅰ
8
4
.0

0
86

.0
0

9
0
.0

0
8
6
.0

0
(3

3
)

R
0
3

2
8

第
二

佐
伊

土
間

橋
伊

野
波

佐
伊

土
間

線
本

部
町

並
里

不
明

不
明

1
3
.1

Ⅰ
8
4
.0

0
86

.0
0

9
0
.0

0
8
6
.0

0
(5

)
R

0
3

2
8

１
号

函
渠

７
浜

８
号

線
本

部
町

字
浜

元
不

明
不

明
1

2
.5

Ⅰ
8
4
.0

0
86

.0
0

9
0
.0

0
8
6
.0

0
(3

6
)

R
0
3

3
1

オ
レ

ン
ジ

橋
伊

豆
味

親
名

線
本

部
町

伊
豆

味
2
0
0
3
年

1
8
年

2
6
6
.0

Ⅰ
8
7
.9

0
90

.7
0

7
5
.2

0
8
6
.4

6
(2

0
)

R
0
3

3
2

満
名

橋
並

１
号

線
本

部
町

字
並

里
1
9
8
4
年

3
7
年

1
1
7
.4

Ⅰ
8
8
.3

0
97

.7
0

6
7
.3

0
8
7
.8

6
(2

1
)

R
0
3

3
3

伊
野

波
橋

伊
野

波
本

線
本

部
町

字
伊

野
波

2
0
2
0
年

1
年

2
4
4
.7

Ⅰ
9
6
.9

0
89

.1
0

8
1
.5

0
9
0
.7

0
(3

)
R

0
3

3
4

１
号

函
渠

１
伊

野
波

本
線

本
部

町
伊

野
波

不
明

不
明

1
2
.0

Ⅰ
9
4
.0

0
90

.0
0

9
2
.0

0
9
2
.0

0
(2

8
)

R
0
3

3
5

２
号

函
渠

３
崎

３
号

線
本

部
町

崎
本

部
不

明
不

明
1

2
.5

Ⅰ
9
8
.0

0
90

.0
0

8
5
.3

0
9
2
.2

7
(1

1
)

R
0
3

3
6

１
号

橋
１

具
志

堅
新

里
線

本
部

町
字

具
志

堅
不

明
不

明
1

2
.0

Ⅰ
9
0
.0

0
96

.0
0

9
2
.0

0
9
2
.8

0
(3

4
)

R
0
3

3
7

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
石

川
謝

花
線

本
部

町
字

謝
花

2
0
1
4
年

7
年

1
5
.8

Ⅰ
9
8
.0

0
90

.0
0

9
9
.3

0
9
5
.0

6
新

R
0
3

3
8

有
馬

橋
具

志
堅

新
里

線
本

部
町

具
志

堅
2
0
1
1
年

1
0
年

1
5
.0

Ⅰ
1
0
0
.0

0
1
00

.0
0

8
6
.0

0
9
7
.2

0
(3

5
)

R
0
3

3
9

ヒ
チ

ャ
ン

ガ
ー

ラ
橋

石
川

謝
花

線
本

部
町

豊
原

～
謝

花
2
0
1
7
年

4
年

1
6
1
.0

Ⅰ
1
0
0
.0

0
1
00

.0
0

9
2
.0

0
9
8
.4

0
新

R
0
3
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表
4
-
5
修

繕
優

先
度

評
価

結
果

一
覧

緊 急 輸 送 道 路

( 重 要 施 設

ア ク セ ス 路 )

道 路 等 級

バ ス 路 線

迂 回 路 の 有 無

観 光 地 ア ク セ ス

塩 害 地 域

竣 工 年 時

橋 長

交 差 条 件

立 地 条 件

構 造 形 式

耐 荷 性

災 害 抵 抗 性

走 行 安 全 性

1
第

一
渡

久
地

橋
渡

久
地

旧
県

道
本

部
町

字
渡

久
地

1
9
7
5
年

4
6
年

2
4
2
.0

0
Ⅲ

C
2

1
7
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
2
.0

5
.5

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

4
1
.3

1
1
5
.8

0
1
9
.2

0
0
.0

0
1
4
.0

0
1

6
8
.1

2

2
佐

伊
土

間
橋

伊
野

波
佐

伊
土

間
線

本
部

町
字

並
里

1
9
7
4
年

4
7
年

1
1
8
.9

0
Ⅲ

C
2

0
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
.0

5
.5

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
5
.3

1
5

1
7
.3

0
2
0
.0

0
3
3
.3

0
2
1
.6

0
2

5
3
.1

6

3
１

号
橋

３
浜

２
号

線
本

部
町

字
浜

元
不

明
不

明
1

2
.4

0
Ⅲ

C
2

1
7
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
5
.5

9
6
0
.0

0
8
4
.0

0
5
2
.0

0
6
8
.0

0
3

2
9
.4

0

4
開

洋
橋

開
洋

線
本

部
町

字
渡

久
地

1
9
8
2
年

3
9
年

2
3
6
.8

0
Ⅰ

B
1
7
.0

4
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

4
.8

0
.0

3
.0

0
.0

3
7
.3

2
8
4
.5

0
8
7
.8

0
5
7
.9

0
8
0
.5

0
1
6

2
6
.6

2

5
東

雲
橋

東
浜

川
線

本
部

町
東

1
9
7
7
年

4
4
年

1
9
.6

0
Ⅱ

C
1

1
7
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

3
0
.5

5
7
4
.0

0
8
2
.0

0
8
0
.0

0
7
8
.4

0
1
3

2
5
.1

6

6
宮

古
毛

橋
崎

本
部

宮
古

毛
線

本
部

町
字

崎
本

部
1
9
6
0
年

6
1
年

1
3
.7

0
Ⅲ

C
2

0
.0

4
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

5
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
5
.0

1
6

5
9
.0

0
7
4
.0

0
7
7
.7

0
6
8
.7

4
6

2
4
.7

6

7
大

嘉
陽

大
橋

大
嘉

陽
八

重
岳

線
本

部
町

大
嘉

陽
2
0
0
5
年

1
6
年

5
1
8
0
.0

0
Ⅱ

C
1

0
.0

0
.0

0
.0

5
.0

3
.0

0
.0

0
.0

1
9
.0

4
.5

0
.0

0
.0

3
1
.5

4
9
0
.5

0
7
6
.4

0
6
5
.8

0
7
9
.9

2
1
4

2
4
.6

5

8
１

号
函

渠
６

浜
１

号
線

本
部

町
字

浜
元

不
明

不
明

1
2
.5

0
Ⅰ

B
1
7
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
2
.0

2
.5

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

3
4
.5

3
8
6
.0

0
8
6
.0

0
8
2
.7

0
8
5
.3

4
2
5

2
2
.6

0

9
１

号
橋

２
崎

３
号

線
本

部
町

字
崎

本
部

不
明

不
明

1
2
.8

0
Ⅲ

C
2

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

5
8
.5

0
7
4
.0

0
7
7
.5

0
6
8
.5

0
5

2
2
.3

0

1
0

あ
じ

さ
い

橋
伊

豆
味

親
名

線
本

部
町

伊
豆

味
2
0
0
5
年

1
6
年

2
9
8
.0

0
Ⅰ

B
0
.0

4
.0

0
.0

5
.0

3
.0

0
.0

0
.0

9
.5

4
.5

0
.0

0
.0

2
6
.0

7
8
0
.8

0
8
3
.3

0
7
2
.5

0
8
0
.1

7
1
5

2
2
.3

0

1
1

１
号

橋
４

浜
６

号
線

本
部

町
字

浜
元

不
明

不
明

1
3
.2

0
Ⅲ

C
2

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

7
5
.0

0
5
6
.0

0
8
5
.0

0
6
9
.4

0
7

2
1
.7

6

1
2

１
号

函
渠

４
第

三
道

路
本

部
町

東
不

明
不

明
1

2
.5

0
Ⅱ

C
1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

7
2
.0

0
7
2
.0

0
6
1
.3

0
6
9
.8

6
9

2
1
.4

8

1
3

萬
城

橋
大

嘉
陽

八
重

岳
線

本
部

町
大

嘉
陽

2
0
0
5
年

1
6
年

3
1
2
0
.0

0
Ⅰ

B
0
.0

0
.0

0
.0

5
.0

3
.0

0
.0

0
.0

1
9
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
7
.0

6
8
1
.5

0
8
8
.0

0
7
3
.7

0
8
2
.5

4
1
9

2
1
.2

8

1
4

桁
橋

古
１

号
線

本
部

町
字

謝
花

不
明

不
明

1
4
.6

0
Ⅲ

C
2

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
.5

3
7

5
8
.0

0
7
4
.0

0
7
7
.3

0
6
8
.2

6
4

2
1
.2

4

1
5

山
藍

の
橋

伊
豆

味
親

名
線

本
部

町
伊

豆
味

2
0
0
6
年

1
5
年

2
6
5
.0

0
Ⅰ

B
0
.0

4
.0

0
.0

5
.0

3
.0

0
.0

0
.0

9
.5

4
.5

0
.0

0
.0

2
6
.0

7
8
4
.5

0
8
8
.8

0
6
8
.4

0
8
2
.9

9
2
0

2
0
.6

1

1
6

２
号

函
渠

１
伊

野
波

本
線

本
部

町
伊

野
波

不
明

不
明

1
2
.0

0
Ⅲ

C
2

0
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

4
.5

3
8

7
5
.0

0
5
6
.0

0
8
5
.0

0
6
9
.4

0
7

2
0
.1

6

1
7

日
の

出
橋

伊
豆

味
親

名
線

本
部

町
伊

豆
味

2
0
0
1
年

2
0
年

2
7
9
.0

0
Ⅰ

B
0
.0

4
.0

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

0
.0

9
.5

4
.5

0
.0

0
.0

2
1
.0

1
1

8
3
.2

0
7
9
.7

0
8
4
.0

0
8
1
.9

7
1
8

1
9
.2

2

1
8

床
版

橋
嘉

津
宇

田
真

地
線

本
部

町
字

嘉
津

宇
不

明
不

明
1

3
.1

0
Ⅱ

C
1

0
.0

2
.0

0
.0

5
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
2
.5

2
0

7
4
.0

0
8
2
.0

0
7
2
.0

0
7
6
.8

0
1
1

1
8
.9

2

1
9

１
号

函
渠

２
古

嘉
津

宇
線

本
部

町
伊

豆
味

不
明

不
明

1
1
3
.4

9
Ⅰ

B
1
7
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
1
.5

1
0

8
4
.0

0
8
6
.0

0
8
2
.0

0
8
4
.4

0
2
2

1
7
.9

6

2
0

大
嵐

橋
大

嵐
線

本
部

町
字

並
里

不
明

不
明

1
6
.7

0
Ⅱ

C
1

0
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

4
.5

3
8

6
9
.0

0
8
0
.0

0
7
1
.0

0
7
3
.8

0
1
0

1
7
.5

2

2
1

浜
川

橋
東

浜
川

線
本

部
町

字
伊

野
波

不
明

不
明

1
6
.3

0
Ⅱ

C
1

0
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

7
.5

3
2

7
4
.0

0
8
2
.0

0
7
2
.0

0
7
6
.8

0
1
1

1
6
.9

2

2
2

オ
レ

ン
ジ

橋
伊

豆
味

親
名

線
本

部
町

伊
豆

味
2
0
0
3
年

1
8
年

2
6
6
.0

0
Ⅰ

B
0
.0

4
.0

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

0
.0

9
.5

4
.5

0
.0

0
.0

2
1
.0

1
1

8
7
.9

0
9
0
.7

0
7
5
.2

0
8
6
.4

6
3
1

1
6
.5

2

2
3

大
小

堀
橋

大
浜

大
小

堀
線

本
部

町
大

浜
1
9
9
2
年

2
9
年

1
2
3
.2

0
Ⅰ

B
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
3
.3

1
9

8
1
.5

0
8
6
.3

0
7
3
.2

0
8
1
.7

7
1
7

1
6
.2

6

2
4

伊
豆

味
橋

伊
豆

味
親

名
線

本
部

町
伊

豆
味

2
0
0
4
年

1
7
年

1
1
5
.2

0
Ⅰ

B
0
.0

4
.0

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

0
.0

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
1
.8

2
1

8
6
.6

0
8
9
.5

0
6
6
.8

0
8
3
.7

9
2
1

1
4
.4

5

2
5

１
号

函
渠

７
浜

８
号

線
本

部
町

字
浜

元
不

明
不

明
1

2
.5

0
Ⅰ

B
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
2
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
4
.5

1
8

8
4
.0

0
8
6
.0

0
9
0
.0

0
8
6
.0

0
2
8

1
4
.2

0

2
6

１
号

函
渠

３
嘉

津
宇

底
名

線
本

部
町

字
嘉

津
宇

不
明

不
明

1
3
.0

0
Ⅰ

B
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

8
.5

2
4

8
4
.0

0
8
6
.0

0
8
2
.0

0
8
4
.4

0
2
2

1
2
.7

6

2
6

１
号

函
渠

５
崎

３
号

線
本

部
町

崎
本

部
不

明
不

明
1

2
.3

0
Ⅰ

B
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

8
4
.0

0
8
6
.0

0
8
2
.0

0
8
4
.4

0
2
2

1
2
.7

6

2
8

第
二

佐
伊

土
間

橋
伊

野
波

佐
伊

土
間

線
本

部
町

並
里

不
明

不
明

1
3
.1

0
Ⅰ

B
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

8
4
.0

0
8
6
.0

0
9
0
.0

0
8
6
.0

0
2
8

1
1
.8

0

2
9

狭
間

橋
伊

野
波

狭
間

線
本

部
町

字
伊

野
波

不
明

不
明

1
5
.7

0
Ⅰ

B
0
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

7
.5

3
2

8
7
.0

0
8
6
.0

0
8
3
.0

0
8
5
.8

0
2
7

1
1
.5

2

3
0

伊
野

波
橋

伊
野

波
本

線
本

部
町

字
伊

野
波

2
0
2
0
年

1
年

2
4
4
.7

0
Ⅰ

B
0
.0

4
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

0
.0

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
4
.8

1
7

9
6
.9

0
8
9
.1

0
8
1
.5

0
9
0
.7

0
3
3

1
1
.5

0

供 用 年 数

径 間 数

橋 長 ( m )

橋 梁 毎 の

健 全 性 の 診 断

修 繕 優 先 順 位

橋
梁

名
・
溝

橋
名

路
線

名
称

所
在

地

架 設 年 次

対 策 区 分 の 評 価

各
評

価
指

標
の

評
価

点
健 全 度 評 価 点

健 全 度 順 位

修 繕 優 先 度

評 価 点

各
重

要
度

評
価

項
目

の
評

価
点

重 要 度 評 価 点

重 要 度 順 位
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表
4
-
5
修

繕
優

先
度

評
価

結
果

一
覧

緊 急 輸 送 道 路

( 重 要 施 設

ア ク セ ス 路 )

道 路 等 級

バ ス 路 線

迂 回 路 の 有 無

観 光 地 ア ク セ ス

塩 害 地 域

竣 工 年 時

橋 長

交 差 条 件

立 地 条 件

構 造 形 式

耐 荷 性

災 害 抵 抗 性

走 行 安 全 性

供 用 年 数

径 間 数

橋 長 ( m )

橋 梁 毎 の

健 全 性 の 診 断

修 繕 優 先 順 位

橋
梁

名
・
溝

橋
名

路
線

名
称

所
在

地

架 設 年 次

対 策 区 分 の 評 価

各
評

価
指

標
の

評
価

点
健 全 度 評 価 点

健 全 度 順 位

修 繕 優 先 度

評 価 点

各
重

要
度

評
価

項
目

の
評

価
点

重 要 度 評 価 点

重 要 度 順 位

3
1

満
名

橋
並

１
号

線
本

部
町

字
並

里
1
9
8
4
年

3
7
年

1
1
7
.4

0
Ⅰ

B
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
.0

2
.5

4
.8

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
.3

2
2

8
8
.3

0
9
7
.7

0
6
7
.3

0
8
7
.8

6
3
2

1
1
.4

0

3
2

２
号

函
渠

２
古

嘉
津

宇
線

本
部

町
伊

豆
味

不
明

不
明

1
2
.5

0
Ⅰ

B
0
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

7
.5

3
2

8
4
.0

0
8
6
.0

0
9
0
.0

0
8
6
.0

0
2
8

1
1
.4

0

3
3

親
名

橋
伊

豆
味

親
名

線
本

部
町

伊
豆

味
1
9
8
3
年

3
8
年

1
4
.8

0
Ⅰ

B
0
.0

4
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.5

3
6

8
6
.0

0
8
6
.0

0
8
2
.7

0
8
5
.3

4
2
5

1
1
.4

0

3
4

１
号

橋
１

具
志

堅
新

里
線

本
部

町
字

具
志

堅
不

明
不

明
1

2
.0

0
Ⅰ

B
0
.0

2
.0

0
.0

5
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
5
.5

1
3

9
0
.0

0
9
6
.0

0
9
2
.0

0
9
2
.8

0
3
6

1
0
.5

2

3
5

１
号

函
渠

１
伊

野
波

本
線

本
部

町
伊

野
波

不
明

不
明

1
2
.0

0
Ⅰ

B
0
.0

2
.0

0
.0

5
.0

0
.0

0
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

9
.5

2
3

9
4
.0

0
9
0
.0

0
9
2
.0

0
9
2
.0

0
3
4

8
.6

0

3
6

２
号

函
渠

３
崎

３
号

線
本

部
町

崎
本

部
不

明
不

明
1

2
.5

0
Ⅰ

A
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.5

2
4

9
8
.0

0
9
0
.0

0
8
5
.3

0
9
2
.2

7
3
5

8
.0

4

3
7

ヒ
チ

ャ
ン

ガ
ー

ラ
橋

石
川

謝
花

線
本

部
町

豊
原

～
謝

花
2
0
1
7
年

4
年

1
6
1
.0

0
Ⅰ

B
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
.0

3
.0

9
.5

0
.0

0
.0

0
.0

1
5
.5

1
3

1
0
0
.0

0
1
0
0
.0

0
9
2
.0

0
9
8
.4

0
3
9

7
.1

6

3
8

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト
石

川
謝

花
線

本
部

町
字

謝
花

2
0
1
4
年

7
年

1
5
.8

0
Ⅰ

B
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
.0

0
.0

0
.0

4
.5

0
.0

0
.0

7
.5

3
2

9
8
.0

0
9
0
.0

0
9
9
.3

0
9
5
.0

6
3
7

5
.9

6

3
9

有
馬

橋
具

志
堅

新
里

線
本

部
町

具
志

堅
2
0
1
1
年

1
0
年

1
5
.0

0
Ⅰ

A
0
.0

2
.0

0
.0

0
.0

0
.0

6
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.0

3
1

1
0
0
.0

0
1
0
0
.0

0
8
6
.0

0
9
7
.2

0
3
8

4
.8

8

修
繕

優
先

度
評

価
点

＝
（
1
0
0
-
健

全
度

評
価

点
）×

0.
6
＋

重
要

度
評

価
点

×
0.

4
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事
業

計
画

一
覧

1
/
4
　

　
 
 
 

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
26

年
2
0
2
7
年

2
0
2
8
年

2
0
2
9
年

2
0
3
0
年

2
0
3
1
年

Ｒ
3

Ｒ
4

Ｒ
5

Ｒ
6

Ｒ
7

Ｒ
8

Ｒ
9

Ｒ
1
0

Ｒ
1
1

Ｒ
1
2

Ｒ
1
3

6
1
5

7
0
,2

0
8

8
3
,0

0
0

8
3,

0
0
0

8
3
,0

0
0

8
1
,0

0
0

0
6
1
5

0
0

0

定
期

点
検

架
替

工
事

(R
4
)

架
替

工
事

(R
5
)

架
替

工
事

(R
6
)

架
替

工
事

(R
7
)

架
替

工
事

(R
8
)

定
期

点
検

8
,0

0
0

6
0
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